РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение по результатам контрольного мероприятия
выполнения работ благоустройства зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А
«15» ноября 2023 года                                                                    г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 9 на 2023 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского. 
Предмет мероприятия: принятие и оплата за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом и выполнение работ по благоустройству зона отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А. 

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности хода выполнения работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Устава МО «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2022-2023 года.

Срок проведения проверки: с 13 октября  2023г. по 15 ноября 2023г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 

- Муниципальный контракт «На выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А»;

- Техническое задание по благоустройство зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А; 

- Приложение к техническому заданию «Функциональные, технические и качественные характеристики (показатели) Товара, поставляемого при выполнении работ»;

- Локальный ресурсный сметный расчет по благоустройству зоны отдыха;
- Рабочая документация благоустройства зоны отдыха;
- Положительное заключение о проверке достоверности определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

- График выполнения работ по муниципальному контракту «На выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А»;
- График оплаты по муниципальному контракту «На выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А»;

- Справка о стоимости выполненных работ от 20 октября 2022 года; 
- Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом;
- Акты о приемки выполненных работ;

- Дополнительное соглашение от 24.10.2022г. к муниципальному контракту «На выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А»;
- Дополнительное соглашение от 21.11.2022г. к муниципальному контракту «На выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А»;
- Письмо ИП Габидулину Д.А.;

- Претензия;

- Требование к ИП Габидулину Д.А.;
- Платежные поручения;

- Определения Арбитражного суда Иркутской области.
- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/) и сети интернет.
Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика

Термины, используемые в заключении

Муниципальная программа - документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципального управления, обеспечивающих в пределах осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования;

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на решение отдельной задачи муниципальной программы;

Цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

Задача - планируемый (ожидаемый) результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

Мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного результата по основному мероприятию;

Сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

Проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

Основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, ожидаемые результаты и показатели результативности муниципальной программы и (или) подпрограммы, а также сроки и объем ресурсов, необходимые для достижения целей муниципальной программы;

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - администрация муниципального образования, отдел администрации муниципального образования, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

Соисполнитель муниципальной программы - отдел администрации муниципального образования (далее - субъект бюджетного планирования), участвующий в разработке и реализации подпрограммы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного соисполнителя муниципальной программы.
Муниципальный контракт — договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Заказчик — юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу — изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику).       

Подрядчик – лицо, которое непосредственно выполняет работы на основании поручения от иных лиц.

Контрактная цена – это конкретная цена фактической сделки, которая зафиксирована в контракте (договоре, соглашении и т.п.) и свидетельствует о взаимном согласии продавца и покупателя по всем условиям контракта.

Гарантия - предусмотренное законом или договором обязательство, по которому юридическое или физическое лицо отвечает полностью или частично перед кредиторами при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником; поручительство.

Срок выполнения работ это - либо конкретные дата начала и окончания работ, либо дата начала и временной период, в течение которого подрядчик обязуется выполнить задание.

Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный документ, на основании которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и расходов на строительство объекта; Объектная смета (объектный сметный расчет) - сметный документ на здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные коммуникации, их части (далее – здания и сооружения), объединяющий в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов).

Техническое задание (далее – ТЗ) – основной документ проекта, которым Заявитель устанавливает цели и задачи проекта, номенклатуру и назначение продуктов проекта, технические и иные значимые характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность необходимых стадий реализации проекта, создания продукта проекта (в том числе описание техно-логии) и контроля его качественных параметров.

Ведомость — это документ, который составляют для проведения любых финансовых операций компании.
Основные направления

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Порядком, во исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования, с учетом
приоритетов социально-экономического
 развития,
определенных
стратегией
социально экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года (далее - Стратегия).

Разработка муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Методическое руководство по вопросам разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.

Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее трех лет. Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются в зависимости от целей и задач муниципальных программ и ресурсных возможностей.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета муниципального образования в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом администрации муниципального образования.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные настоящим Порядком.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

•
Муниципальная программа должна содержать следующие главы:
- паспорт муниципальной программы, разработанный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

- цель, задачи и перечень подпрограмм;

- объем и источники финансирования муниципальной программы;

- ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

- главы, содержащие сведения по каждой подпрограмме.

•
Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» должна содержать:

- анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с приведением статистической информации;

- перечень проблем социально-экономического развития указанной сферы и приоритетные направления их решения.

•
Глава «Цель, задачи и перечень подпрограмм» должна содержать:

- описание основной цели муниципальной программы, сформулированной в соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития муниципального образования, определенными в Стратегии;

- перечень задач, требующих решения для достижения цели муниципальной программы и отражающих конечные результаты реализации муниципальной программы;

- перечень подпрограмм, в рамках которых будет обеспечиваться решение задач муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы;

- взаимосвязь целей и задач муниципальной программы с целями и задачами других муниципальных программ (в случае их наличия).

•
Глава «Объем и источники финансирования муниципальной программы» должна содержать:

- информацию об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм с детализацией по исполнителям, соисполнителям муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в случае если в рамках муниципальной программы планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам.

•
В главе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводится описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, а также показатели результативности муниципальной программы в абсолютном или относительном выражении согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

По каждому расчетному показателю результативности муниципальной программы должна быть приведена методика его расчета или указан источник, содержащий соответствующую информацию.

- В главах, содержащих сведения по каждой подпрограмме, приводится информация, включающая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы (в случае если данная информация в полной мере не отражена в главе «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы»);

- цель и задачи подпрограммы;

- система мероприятий подпрограммы;

- ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В разделе «Цель и задачи подпрограммы» приводится:

- цель реализации подпрограммы, направленной на решение одной из задач муниципальной программы;

- задачи подпрограммы, требующие решения для достижения цели подпрограммы, отражающие ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В разделе «Система мероприятий подпрограммы» приводится перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Не допускается дублирование наименований основных мероприятий и наименований целей и задач подпрограммы. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы должны быть взаимоувязаны с показателями результативности подпрограммы.

Подпрограмма, направленная на обеспечение реализации муниципальной программы, может включать следующие основные мероприятия:

- внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы;

- модернизацию технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы;

- информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации;

- расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы;

- содержание исполнителей и подведомственных им муниципальных учреждений и другие основные мероприятия.

•
Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должен содержать:

- описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

-
показатели результативности подпрограммы согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей результативности подпрограммы.

Разработанный и согласованный с соисполнителями муниципальной программы проект муниципальной программы, планируемой к реализации начиная с очередного финансового года, а также проект постановления администрации муниципального образования об утверждении муниципальной программы (проект постановления администрации муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу) (далее - проект муниципальной программы, проект внесения изменений в муниципальную программу) направляются исполнителем в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования (далее - ОСЭР), отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования (далее - ОФПиК) и юридический отдел администрации муниципального образования (далее - ЮО) в срок до 15 июля текущего финансового года.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) ОСЭР проводит экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) по следующим направлениям:

- соответствие проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

- соответствие целей, задач и ожидаемых результатов, указанных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу), стратегическим направлениям социально- экономического развития муниципального образования, определенным в Стратегии;

- соответствие мероприятий проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) поставленным в ней целям и задачам;

- обоснованность сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования, указанных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу);

- наличие комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местного бюджета.

ОФПиК в течение 10 рабочих дней проводит экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) на соответствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте муниципальной программы (проекте внесения изменений в муниципальную программу) и составляющих ее подпрограмм, объемам бюджетных ассигнований по соответствующим показателям, утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период».

- Результатом проведения экспертиз, указанных в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Порядка, является согласование ОСЭР и ОФПиК проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) либо отказ в таком согласовании.

- В случае отказа ОСЭР и (или) ОФПиК в согласовании проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) такой проект вместе с замечаниями направляется исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

- Согласованный ОСЭР и ОФПиК проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) размещается на официальном сайте администрации муниципального образования для ознакомления физическими и юридическими лицами и возможного проведения независимой экспертизы.

Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) на официальном сайте администрации муниципального образования .

Предложения физических и юридических лиц по проектам муниципальных программ (проектам внесения изменений в муниципальную программу) направляются по электронному адресу, указанному при размещении проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

В течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения независимой экспертизы исполнитель рассматривает поступившие предложения физических и юридических лиц и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

Не поступление предложений физических и юридических лиц в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для дальнейшего согласования и последующего утверждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу).

- Прошедший независимую экспертизу проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) совместно с предложениями физических и юридических лиц, в случае их поступления, направляется исполнителем в ЮО для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

- В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) ЮО проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проекта.

- Результатом проведения правовой и антикоррупционной экспертиз является согласование ЮО проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) либо отказ в таком согласовании.

- В случае отказа ЮО в согласовании проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) совместно с замечаниями ЮО направляется исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний к проекту муниципальной программы (проекту внесения изменений в муниципальную программу).

- Согласованный ЮО проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) направляется исполнителем главе администрации муниципального образования для утверждения.

- Муниципальные программы, финансирование которых планируется начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.

- Утвержденные муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.
Реализация муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы исполнителем может быть разработан план - график реализации муниципальной программы.

Исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальных программ и (или) подпрограмм в целом, соисполнители муниципальной программы - за целевое использование выделенных им бюджетных средств и достижение поставленных в муниципальных программах и (или) подпрограммах задач и запланированных значений показателей результативности.

В процессе реализации муниципальной программы исполнитель (по согласованию с соисполнителями муниципальной программы) вправе инициировать решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случае необходимости:

- изменения
объема бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет привлечения дополнительных источников доходов местного бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников финансирования, а также выделения целевых субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области;
- изменения или перераспределения объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- изменения
объема
бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет прогнозируемого снижения источников доходов местного бюджета муниципального образования.

Изменения в муниципальную программу подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
Программы
В процессе реализации муниципальной программы исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

Для организации текущего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель распоряжением администрации муниципального образования может утверждать регламент взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы (далее - регламент взаимодействия).

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют ОСЭР и ОФПиК.

Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель подготавливает и представляет в ОСЭР и ОФПиК отчет о реализации муниципальной программы:

- годовой - ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.5 настоящего Порядка;
- за весь период реализации муниципальной программы - в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 6 пункта 4.5 настоящего Порядка.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы и отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - отчеты) должны содержать:

- краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;

- анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом;

- анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации муниципального образования по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов администрации муниципального образования;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- ОФПиК не позднее 5 рабочих дней со дня поступления отчетов проверяет фактическое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования в разрезе мероприятий согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

В случае отказа ОФПиК в согласовании отчетов, отчеты вместе с замечаниями направляются исполнителю на доработку. Срок доработки отчетов не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

Согласованные ОФПиК отчеты направляются в ОСЭР. В течение 10 рабочих дней ОСЭР подготавливает заключение об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Отчеты совместно с заключением ОСЭР об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежат рассмотрению на заседании Думы Железногорск-Илимского городского поселения.

Дума Железногорск-Илимского городского поселения на основании представленных на заседание документов проводит оценку социально-экономических результатов реализации муниципальной программы и вырабатывает соответствующие рекомендации:

- о продолжении реализации муниципальной программы;

- о сокращении и (или) перераспределении между исполнителем и соисполнителями муниципальной программы бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде;

- о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом.

Отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы».
Постановлением администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» № 180 от 28.03.2019 г. утверждена муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы». 
Вопросы формирования комфортной среды обитания человека – это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) является важнейшим показателем комфортности проживания.
Ответственный исполнитель Программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы: Приведение в качественное состояние дворовых и общественных территорий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение.
Руководитель Программы:  Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители муниципальной программы: отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства, отдел финансового планирования и контроля, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цели программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Целевые индикаторы и показатели Программы: 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%);

2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%);

3. Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий, %.
Сроки реализации программы: 2018-2024 годы в один этап.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы» Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах
	Адрес общественной территории.

 номер дома (при наличии)
	Общая площадь дворовой территории, кв.м
	Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел.
	Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб.
	

	Зона отдыха в районе домов 114-115
	8 000
	4000
	18 189,80
	


Постановлением № 532 от 06 ноября 2020 года в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Железногорска-Илимского, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» внесены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29 марта 2019 года № 180 (далее - программа), следующие изменения:
- изложить строку «Объем средств и источники финансирования Программы» в новой редакции;
- к программе «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению;

- к программе «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению;

- к программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению;
- к программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к настоящему постановлению.

«31» января 2022 г. заключено соглашение № 25626101-1-2022-001 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Которым предусмотрено, что министерство жилищной политики и энергетики иркутской области, которому как получателю средств бюджета субъекта российской федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, с одной стороны, и администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп (далее - Положение), постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета» (далее - Правила), Правилами формирования предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий) и Законом Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Иркутской области в 2022 Бюджету муниципального образования "Железногорск- Илимское городское поселение" субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации. на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - региональный проект).

1.2.
Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

1.3.
Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены Муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории города Железногорска- Илимского на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.03.2019 г. № 180.
 Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
- Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 12 946 000 (двенадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Иркутской области Бюджету муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:  уровня софинансирования, равного 98,49%, составляет в 2022 году не более 12 751 000 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Муниципальный контракт от 18 апреля 2022 года на «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А».

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании  листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от "05"августа 2019 года, ОГРНИП 319385000078530, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

· Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по  благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А (далее - Работы) в объеме, установленном в Локальном ресурсном сметном расчете (Приложение 1 к Контракту),Рабочей документации (Приложение 2 к Контракту), Техническом задании (Приложение 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

- Место выполнения Работ: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А.

- Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта.
· Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

- Цена Контракта составляет 12 942 824 (двенадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 76 (семьдесят шесть) копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Цена этапов выполнения Работ: 

- цена первого этапа составляет 2 260 646 (два миллиона двести шестьдесят тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 48 (сорок восемь) копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

цена второго этапа составляет 6 022 108 (шесть миллионов двадцать две тысячи сто восемь) рублей 60 (шестьдесят) копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- цена третьего этапа составляет 3 437 634 (три миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 31 (тридцать одна) копейка, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- цена четвертого этапа составляет 834 849 (восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок девять) рублей 72 (семьдесят две) копейки, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- цена пятого этапа составляет 387 585 (триста восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 65 (шестьдесят пять) копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
· Сроки выполнения Работ.

- Начало выполнения Работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения Работ: 31.08.2022 г. Сроки выполнения Работ по этапам отражены в графике выполнения Работ (Приложение 4 к Контракту). 

- Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
· Порядок и сроки осуществления приемки Работ

- Приемка результатов исполнения Контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, выполненных Работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом о приемке в электронной форме. 

- Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком поэтапно в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение 4 к Контракту).
· Гарантии

- Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам,  документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим  в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиями Контракта.
- Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.

- Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке по соответствующему этапу.
· Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

- Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

- Контракт действует до 10.10.2022 г. включительно.

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

- Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

- Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, по решению суда.

- Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
· Техническое задание: Благоустройство зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А.
Объем работ. 

Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией в составе: 

- ЛРСР 02-01;

- 08-2016-ПЗУ/Р-2018. Рабочая документация (объем работ откорректирован, и определен в локальном ресурсном сметном расчете №02-01);

- Положительное заключение №38-1-0391-18 от 31.05.2018 г. о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по объекту «Благоустройство зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартала, 114А».

В случае, если в период производства работ будут выявлены непредвиденные, неучтенные работы, без которых невозможно провести работы по локальному ресурсному сметному расчету, необходимо выполнить эти работы за счет средств непредвиденных расходов.

· Локальный ресурсный сметный расчет  № 02-01 предусмотрено: Раздел 1. Демонтажные работы; Раздел 2. Устройство дорожек и тротуаров; Раздел 3. Устройство площадок, покрытий, проездов; Раздел 4. Устройство ограждений; Раздел 5. Устройство элементов водоотведения; Раздел 6. Озеленение; Раздел 7. Установка МАФ; Раздел 8. Устройство лестниц; Раздел 9. Уличное освещение; Раздел 10. Перевозка строительных материалов.
· Рабочая документация благоустройства зоны отдыха: Зона отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, 114 А.
- Настоящая рабочая документация разработана на основании проектной документации шифра 08-2016, подготовленной ООО "Олимп" в 2016 г. (Муниципальный контракт № 01-62 от 05.08.2016г. с Администрацией муниципального образования Железногорск-Илимского городское поселение.), в соответствии с Муниципальным контрактом № 01-05 от 26.01.2018 г.

Целью разработки документации в соответствии с техническим заданием является:

- установление связи между имеющимся на территории зоны отдыха в настоящее время детским игровым оборудованием и данной рабочей документацией;

- актуализация технических условий на подключение проектируемого освещения к существующей сети уличного освещения;

- удешевление стоимости устройства ограждения зоны отдыха;

- удешевление стоимости конструкций малых архитектурных форм.

«Функциональные, технические и качественные характеристики (показатели) Товара, поставляемого при выполнении работ»  
· Газонное ограждение (металлическое)

· Лабиринт домик

· Игровой комплекс «Паровозик»      

· Карусель          

· Качели-балансир  

· Песочница с крышкой и навесом  

· Качели одноместные с гибкой подвеской Качели одноместные с гибкой подвеской

· Игровой комплекс

· Спортивный комплекс для уличной гимнастики

· Качалка " Весы"         

· Беседка.   

· Скамья   

· Уличная металлическая урна  

· Металлический диван       

· Уличная скамья   

Определены: страна происхождения, показатели по номеру, единице измерения и значения. 
21 ноября 2022 года заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 01343000202220000070001 от 18 апреля 2022 г. «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А».

- В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2020 года №09-00-03/76519 внести в муниципальный контракт № 01343000202220000070001 от 18 апреля 2022 года на «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А» (далее - Контракт) следующие изменения:

- Пункт 7.10 статьи 7 Контракта дополнить абзацем:

«Заказчик осуществляет перечисление суммы неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за Подрядчика по следующим реквизитам.

График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Примечание

	1
	Демонтажные работы. Приобретение МАФ
	С момента заключения контракта - 15.05.2022
	

	2
	Устройство дорожек и тротуаров. Устройство элементов водоотведения. Устройство ограждений. Уличное освещение. Перевозка строительных материалов
	16.05.2022-30.06.2022
	

	3
	Устройство площадок, покрытий, проездов
	01-07.2022-31.07.2022
	

	4
	Озеленение. Устройство лестниц
	01.08.2022-15.08.2022
	

	5
	Установка МАФ
	16.08.2022-31.08.2022
	


График оплаты выполненных работ
	 п/п
	Наименование работ
	Стоимость этапа Работ по Контракту *
	Срок оплаты выполненных работ по этапу

	1
	Демонтажные работы. Приобретение МАФ.
	2 260 646 (два миллиона двести шестьдесят тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 48 копеек
	10 (десять) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.

	2
	Устройство дорожек и тротуаров. Устройство элементов водоотведения. Устройство ограждений. Уличное освещение Перевозка строительных материалов.
	6 022 108 (шесть миллионов двадцать две тысячи сто восемь) рублей 60 копеек
	10 (десять) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.

	3
	Устройство площадок, покрытий, проездов
	3 437 634 (три миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 31 копейка
	10 (десять) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.

	4
	Озеленение. Устройство лестниц
	834 849 (восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок девять) рублей 72 копейки
	10 (десять) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.

	5
	Установка МАФ
	387 585 (триста восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 65 копеек
	10 (десять) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.


Акты о приемки выполненных работ, справка стоимости выполненных 
работ и затрат по муниципальному контракту от 18 апреля 2022 г. «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А».
	П.п.
	КС-2

Акт о приемке выполненных работ

Дата/период
	сумма
	КС-3

справка стоимости выполненных работ и затрат

Дата/период


	сумма

	1
	№ документа 1; от 20.10.2022г. за период с 20.07. по 13.09.2022г.
	145 811,69
	№ документа 1; от 20.10.2022г. за период с 20.07. по 13.09.2022г.
	145 811,69

	2
	№ документа 2; от 20.10.2022г. за период с 20.07. по 13.09.2022г.
	1 905 093,27
	№ документа 2; от 20.10.2022г. за период с 20.07. по 13.09.2022г.
	1 905 093,27

	3
	№ документа 3; от 20.10.2022г. за период с 20.07. по 13.09.2022г.
	189 111,21
	№ документа 3; от 20.10.2022г. за период с 20.07. по 13.09.2022г.
	189 111,21

	4
	всего:
	2 240 016,17
	Всего:
	2 240 016,17


Оплата по муниципальному контракту от 18 апреля 2022 г.
 «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А».

	п.п.
	дата
	№ платежного документа
	сумма

	1
	25.05.2022г.
	793
	678 193,94

	2
	31.10.2022г.
	2060
	1 736 474,23

	3
	31.10.2022г.
	2061
	119 499,12

	4
	
	всего
	2 534 167,29


Из приведенной выше таблицы следует:

 - платежный документ № 793 на сумму 678 193, 94 рублей, которая образуется из документа  № 1 на сумму 145 811, 69 рублей + аванс на сумму 532 382,21 руб.(дело арбитражного суда).

- платежный документ № 2060 на сумму 1 736 474,23 руб., которая образуется из документа № 2 на сумму 1 905 093,27 руб., - пени на сумму 168 619,04 руб.

- платежный документ 2061 на сумму 119 499,12 руб., которая образуется из документа № 3 на сумму 189 111,21 руб., - пени на сумму 69 612,09 руб.
Претензионная работа администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по муниципальному контракту от 18 апреля 2022 г. «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А».
· 17.05.2022 г. исх. № 1863 информационное письмо в адрес ИП Габидулина Д.А. следующего содержания: между ИП Габидуллин Д.А. и администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 18.04.2022 г. был заключен муниципальный контракт №01343000202220000070001 по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, 1 квартал, №114А, (далее - Контракт).

В соответствии с Приложением 4 к Контракту работы по 1 этапу должны быть выполнены до 15.05.2022 г. В настоящее время работы так и не начаты.

На основании вышеизложенного, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», требует принять все необходимые меры по исполнению условий контракта.
· 02.08.2022 года исх. № 2734 письмо в адрес ИП Габидулина Д.А. следующего содержания: в соответствии с Приложением 4 к Контракту работы по 1 этапу должны быть выполнены до 15.05.2022г. По состоянию на 01 августа 2022г. работы так и не выполнены.

Также сообщаем, что в соответствии с п. 7.1., за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
На основании вышеизложенного, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», требует принять все необходимые меры по исполнению условий контракта».
· 21.09.2022г. исх. № 3385 направлено письмо в адрес ИП Габидулина Д.А. следующего содержания:  «В соответствии с Приложением 4 к Контракту работы должны быть выполнены до 30.08.2022г. По состоянию на 20 сентября 2022г. работы так и не выполнены. 

Также сообщаем, что в соответствии с п. 7.4., в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

На основании вышеизложенного, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», требует принять все необходимые меры по исполнению условий контракта».
· 06.12.2022г. составлен Акт о невыполнении работ по муниципальному контракту от 18 апреля 2022 г. «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А». Указаны работы, которые небыли выполнены, составлена фототаблица. 
· 06.12.2022 года исх. № 4625 направлено требование в адрес ИП Габидулина Д.А. следующего содержания:  18 апреля 2022 года между администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - Заказчиком, и Вами - Подрядчиком (Индивидуальный предприниматель Г абидулин Денис Асхатович) был заключен муниципальный контракт № 01343000202220000070001 на благоустройство зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А (далее — Контракт).

В соответствии с п. 3.1 Контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с момента заключения Контракта. Фактически Подрядчик приступил к работам с 20 июля 2022 года. В этот же период в городе Железногорске-Илимском начались продолжительные дожди, что подтверждается официальной справкой Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», представленной Подрядчиком в адрес Заказчика 29 сентября 2022 года.

Принимая во внимание независящие от сторон обстоятельства, 21 октября 2022 года между Заказчиком и Подрядчиком был согласован План организационных мероприятий в целях завершения работ по благоустройству общественной территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 114 А (далее - План организационных мероприятий), в соответствии с которым были определены новые сроки выполнения отдельных этапов Контракта. При условии их исполнения окончательная приемка и оплата выполненных работ планировалась не позднее 9 декабря 2022 года.

По состоянию на 6 декабря 2022 года Заказчиком зафиксировано невыполнение Подрядчиком следующих пунктов Плана организационных мероприятий: перечислены мероприятия. 

Невыполнение Подрядчиком Плана организационных мероприятий подтверждается актом о невыполнении работ (оказанных услуг) по муниципальному контракту № 01343000202220000070001 от 18.04.2022 г. «Благоустройство зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А» от 6 декабря 2022 года.

В связи с этим, учитывая сложившиеся погодные условия, а также ранее нарушенные Подрядчиком взятые на себя обязательства по выполнению работ по Контракту в согласованные сроки, Заказчиком принято решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке.

Пунктом 7.4 Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. Размер пени определяется по формуле.

На основании вышеизложенного, администрация муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» требует: 

1.
оплатить пени в размере 219 735,83 рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего требования; (Арбитражный суд).
2.
оплатить штраф в размере 5 000,00 рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего требования. (Арбитражный суд).
· 06.12.2022г. исх. № 05-07 в адрес ИП Габидулина Д.А. направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, следующего содержания: В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Удержания пени по муниципальному контракту от 18 апреля 2022 г.

 «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А».

	п.п.
	дата
	№ платежного документа
	сумма

	1
	29.11.2022г.
	2328
	69 612,09

	2
	29.11.2022г.
	2327
	168 619,04

	3
	
	всего
	238 231,13


Принимая во внимание, следует, что акты о приемки выполненных работ, справка стоимости выполненных работ и затрат по муниципальному контракту от 18 апреля 2022 г. составлены и подписаны со стороны Заказчика на сумму 2 240 016,17 рублей, оплачено по муниципальному контракту за период времени с мая по октябрь 2022 года всего на сумму 2 534 167,29 рублей, удержано пени с Подрядчика 238 231,13 рублей. 

Администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" обратилась в Арбитражный судом Иркутской области с иском к индивидуальному предпринимателю Габидулину Денису Асхатовичу о взыскании 1 378 669 руб. 58 коп.

 
«22» февраля 2023 года Арбитражным судом Иркутской области вынесено определение  о принятии искового заявления к производству,  подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания. 


На период проверки по делу № А19-3073/2023 ведется производство. 

13 октября 2023 года на основании Распоряжения № 8 от 10 октября 2023 года составлен Акт визуального осмотра работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.  Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А

Председатель комиссии: Скороходов Андрей Иванович – председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского;

Комиссия в составе:

Носов Александр Владимирович – депутат Думы Железногорск-Илимского городского поселения;

Брылёв Руслан Степанович – депутат Думы Железногорск-Илимского городского поселения;

Боброва Анна Сергеевна - начальник отдела строительства и архитектуры администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

 В соответствии с пунктом 8 Плана работы Ревизионной комиссии города Железногорска Илимского на 2023 год проведен визуальный осмотр площадки зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.  Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А. 

Время проведения проверки с 10.00 до 12 часов 30 мин.

Цель проверки: определение надлежащие выполнение работ по выполнению работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А.

- проектной документацией предусмотрено: устройство асфальтобетонного покрытия проездов; тротуаров; спортивных и игровых площадок; газонов; клумб; ограждения; лестниц; водоотводного лотка; наружного освещения; посадка деревьев; установка малых архитектурных форм.

Комиссией установлено следующее: 

По всей территории предполагаемой зоны отдыха разбросан строительный материал, обрезки древесины (горбыль). Поваленные с корневищем деревья. Не завершено:  устройство лестнице, дорожек, тротуаров и устройство площадок. Не демонтирована металлическая качель с разрушенным бетонным основанием фундамента. Работы по обустройству водоотводного лотка, клумб, газонов, ограждения, наружного освещения не производились. 

В момент визуального осмотра проводилась фотофиксация территории предполагаемой зоны отдыха. 

Предлагается следующее:

1. Установить ограждение для несанкционированного проникновения посторонних, а также для предупреждения несчастных случаев.

2. Выполнить уборку территории предполагаемой зоны отдыха производства работ от отходов образовавшихся в процессе выполнения работ. 
ВЫВОДЫ:

1. Постановлением администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» № 180 от 28.03.2019 г. утверждена муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы». В указанную программу вносились изменения и дополнения. В соответствии с перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах включена Зона отдыха в районе домов 114-115 квартала № 1. 
2. «31» января 2022 г. заключено соглашение № 25626101-1-2022-001 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
3. 18 апреля 2022 года администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» с индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А». Работа по заключению контракта отделом строительства и архитектуры администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» проведена с задержкой, что привело к ненадлежащей работе подрядчика. 
4. Указанные работы в муниципальном контракте индивидуальным предпринимателем выполнены с нарушением сроков и не надлежащего качества. Данные нарушения вызваны недостаточным контролем и требованием к подрядчику со стороны ответственных специалистов администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» как того требует Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». . 
Между тем как следует из предоставленной информации администрации муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение». Специалистами проводилась работа, связана с требованием соблюдения выполнения графика организации работ, выставлялись штрафные санкции. 06.12.2022 года муниципальный контракт на «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А» по инициативе администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» с индивидуальным предпринимателем был расторгнут в одностороннем порядке. «22» февраля 2023 года Администрация муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение» обратилась с исковым заявлением в Арбитражным судом Иркутской области о взыскании с индивидуального предпринимателя Габидулина Дениса Асхатовича денежных средств в сумме 1 378 669 руб. 58 коп. 
5.  13 октября 2023 года на основании Распоряжения № 8 от 10 октября 2023 года Председателя Ревизионной комиссии города Железногорск-Илимский составлен Акт визуального осмотра работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.  Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А. Комиссией установлено следующее: 

- По всей территории предполагаемой зоны отдыха разбросан строительный материал, обрезки древесины (горбыль). Поваленные с корневищем деревья. Не завершено:  устройство лестнице, дорожек, тротуаров и устройство площадок. Не демонтирована металлическая качель с разрушенным бетонным основанием фундамента. Работы по обустройству водоотводного лотка, клумб, газонов, ограждения, наружного освещения не производились. 

В момент визуального осмотра проводилась фотофиксация территории предполагаемой зоны отдыха. 

Администрации муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение» рекомендовать:

- Установить ограждение для несанкционированного проникновения посторонних, а также для предупреждения несчастных случаев.

- Выполнить уборку территории предполагаемой зоны отдыха в г.  Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114А от  незаконченных работ по муниципальному контракту, заключенному с индивидуальным предпринимателем Габидулиным Д.А.
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки Думе Железногорск-Илимского городского поселения и Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2. Рекомендовать Главе Железногорск-Илимского городского поселения установить ограждения и выполнить уборку территории предполагаемой зоны отдыха.
3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского                                                             А.И. Скороходов.
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