РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  
Проверка эффективного и целевого расходования денежных средств при реализации программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» в 2022-2023 годах.
«14» февраля 2024 года                                                                    г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 8 на 2023 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского№ 10 от 12 декабря 2023 г.
 Предмет мероприятия: Средства бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», выделенные на реализацию мероприятий

по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы. 

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности хода реализации муниципальной программы на территории МО «Железногорск-Илимское городское поселение»: перечень, фактическое выполнение программы, количество затраченных средств, потребности для успешной и полной реализации, возложение ответственности. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
- Устава МО «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» утвержденный  Постановлением № 263 от 04 июня 2021 года администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; 

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: 2022-2023 года.

Срок проведения проверки: с 25 декабря  2023г. по 12 января 2024г.

На рассмотрение представлены следующие документы: 

- Муниципальный контракт № 01-37 от 21 июня 2023 года на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета»;
- Муниципальный контракт от 25 июля 2023 года на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета»;
- Дополнительное соглашение 01-61 от 28 июля 2023 года к муниципальному контракту от 25 июля 2023 года;

- Дополнительное соглашение 01-81 от 25 сентября 2023 года к муниципальному контракту 01-37 от 21июня 2023 года;

- Дополнительное соглашение № 1 от 15 августа 2023 года к муниципальному контракту 01-37 от 21июня 2023 года;
- Постановление главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 14 от 18 января 2022 года «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на территории г. Железногорска-Илимского»;
- Постановление главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 89 от 20 февраля 2023 года «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на территории г. Железногорска-Илимского»;
- Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и расселенных в рамках региональной адресной программы переселения;
- Соглашение от 09 июля 2021 года «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета»;
- Дополнительное соглашение от 01 сентября 2022 года к соглашению от 09 июля 2021 года «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета»;
- Дополнительное соглашение от 10 июня 2022 года к соглашению от 09 июля 2021 года «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета»;
- Дополнительное соглашение от 22 ноября 2022 года к соглашению от 09 июля 2021 года «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета»;
- Соглашение от 02 мая 2023 года «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета»;
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов;
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- Отчёт о достижении значений показателей результативности по состоянию на 29 декабря 2023 года;

- Отчёт о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в разрезе муниципальных образований) по состоянию на 29 декабря 2023 года;

- Отчёт о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в разрезе МКД) на 29 декабря 2023 года;
- Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы;
- Реестр домов, в которых приобретались помещения/построены в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/) и сети интернет.
Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика

Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. От имени муниципального образования имеют права приобретать и осуществлять имущественные обязанности. Представительный орган муниципального образования и местная администрация как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Конституция, признавая и гарантируя права местного самоуправления, определяет экономические условия его функционирования. 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области издало постановление об утверждении «Положения о порядке принятия решения о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации».

Государственная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Иркутской области, Системой целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня (далее - Система целеполагания), Перечнем показателей результативности для Системы целеполагания, задачами и функциями исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Правилами построения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельности органов государственной власти Иркутской области на период не менее 5 лет и утверждается постановлением Правительства Иркутской области.

Постановлением № 263 от 04 июня 2021 года администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - нормативными правовыми актами), регламентирующими программно-целевые методы управления бюджетными средствами.

Настоящий Порядок определяет правила формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, а также контроля за ходом реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - муниципальное образование).

Муниципальная программа - документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципального управления, обеспечивающих в пределах осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования;

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на решение отдельной задачи муниципальной программы;

Цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

Задача - планируемый (ожидаемый) результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

Мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного результата по основному мероприятию;

Сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

Проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

Основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, ожидаемые результаты и показатели результативности муниципальной программы и (или) подпрограммы, а также сроки и объем ресурсов, необходимые для достижения целей муниципальной программы;

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - администрация муниципального образования, отдел администрации муниципального образования, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

Соисполнитель муниципальной программы - отдел администрации муниципального образования (далее - субъект бюджетного планирования), участвующий в разработке и реализации подпрограммы, определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного соисполнителя муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы исполнителем может быть разработан план - график реализации муниципальной программы.

Исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальных программ и (или) подпрограмм в целом, соисполнители муниципальной программы - за целевое использование выделенных им бюджетных средств и достижение поставленных в муниципальных программах и (или) подпрограммах задач и запланированных значений показателей результативности.

В процессе реализации муниципальной программы исполнитель (по согласованию с соисполнителями муниципальной программы) вправе инициировать решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случае необходимости:

- изменения
объема бюджетных
ассигнований
на реализацию муниципальной программы за счет привлечения дополнительных источников доходов местного бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников финансирования, а также выделения целевых субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области;
- изменения или перераспределения объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- изменения
объема
бюджетных
ассигнований
 на реализацию муниципальной программы за счет прогнозируемого снижения источников доходов местного бюджета муниципального образования.

Изменения в муниципальную программу подлежат приведению в соответствие с решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период» в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
Программы
В процессе реализации муниципальной программы исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

Для организации текущего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель распоряжением администрации муниципального образования может утверждать регламент взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы (далее - регламент взаимодействия).

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют ОСЭР и ОФПиК.

Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель подготавливает и представляет в ОСЭР и ОФПиК отчет о реализации муниципальной программы:

- годовой - ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.5 настоящего Порядка;

- за весь период реализации муниципальной программы - в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 6 пункта 4.5 настоящего Порядка.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - отчеты) должны содержать:

- краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;

- анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом;
- анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации муниципального образования по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов администрации муниципального образования;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- ОФПиК не позднее 5 рабочих дней со дня поступления отчетов проверяет фактическое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования в разрезе мероприятий согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

В случае отказа ОФПиК в согласовании отчетов, отчеты вместе с замечаниями направляются исполнителю на доработку. Срок доработки отчетов не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующих замечаний.

Согласованные ОФПиК отчеты направляются в ОСЭР. В течение 10 рабочих дней ОСЭР подготавливает заключение об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Отчеты совместно с заключением ОСЭР об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежат рассмотрению на заседании Думы Железногорск-Илимского городского поселения.

Дума Железногорск-Илимского городского поселения на основании представленных на заседание документов проводит оценку социально-экономических результатов реализации муниципальной программы и вырабатывает соответствующие рекомендации:

- о продолжении реализации муниципальной программы;

- о сокращении и (или) перераспределении между исполнителем и соисполнителями муниципальной программы бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде;

- о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом.

Отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования до 1 апреля года, следующего за отчетным.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»
Постановлением администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» № 738 от 23.11.2023 г. утверждено внесение изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». 
Основания для разработки муниципальной Программы: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный Закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Основные разработчики муниципальной программы: отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик Программы: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области, ответственный за реализацию Программы:  отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исполнители муниципальной программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Цели программы: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение».
Задачи муниципальной программы: Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
Текущее состояние жилищного фонда на территории муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». В настоящее время дефицит жилых помещений в городе Железногорске-Илимском усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории города Железногорска-Илимского, в рамках Программы (далее - аварийный жилищный фонд), составляет 12 741,70 кв.м. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье в деревянных домах. Большая часть данных домов построена в 1957-1963 года, в первый этап строительства домов при основании города.

Аварийный жилищный фонд расселяется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации).

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) Программа утверждается на период до 31 декабря 2024 года.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ и с учетом методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от И ноября 2021 года N 817/пр (далее - Методические рекомендации) и в соответствии с Региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 270-пп.

Разработка приложений к Программе осуществляется в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ".
Обеспечение полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 325-пп «О реестре многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Иркутской области» администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» представляется информация о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными на территории города Железногорска-Илимского, в 10-дневный срок со дня принятия решения о признании дома аварийным путем внесения соответствующих сведений в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» (далее - Реестр аварийных домов).

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обеспечивает достоверность сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения проверки многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными (далее - аварийные дома), включенных в Реестр аварийных домов.

Министерство обеспечивает проверку достоверности сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома или жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", и включенного в Реестр аварийных домов.
В случае заключения администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения на "вторичном" рынке уровень износа такого жилого помещения не должен превышать 40%. Уровень определяется по результатам обследования приобретаемого жилого помещения и на основании заключения, выданного органами по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства в срок не позднее 6 месяцев до даты приобретения жилого помещения. В случае заключения муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее 5 лет, определение уровня износа приобретаемого жилого помещения не требуется.
Механизмы реализации программы
Цель Программы - обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда - 12 741,70 кв.м.

2. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда - 812 человек.

Перечень планируемых показателей переселения граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, изложен в приложении № 4 к Программе.

Срок реализации Программы: 2019 год - 31 декабря 2024 года. Программа реализуется в пять этапов: первый этап - 2019 - 2020 годы; второй этап - 2020 - 2021 годы; третий этап - 2021 - 2022 годы; четвертый этап - 2022 - 2023 годы; пятый этап - 2023 - 2024 (2) годы.

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ окончание переселения граждан в рамках каждого этапа планируется осуществлять до конца года, следующего за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.
Этапы Программы должны быть реализованы не позднее, чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором осуществляется соответствующее этому этапу увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации, а в случае, если такое увеличение не осуществляется, - не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.
1. Ежегодное заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий Программы с муниципальными образованиями Иркутской области. В 2020 году заключение соглашений о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года N 780-пп, с муниципальными образованиями Иркутской области на выполнение мероприятий Программы.

2. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Принятие решений о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда ЖКХ может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда ЖКХ. Порядок предоставления субсидии изложен в приложении 5 к Программе.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

6. Снос аварийного жилищного фонда в году, следующем за годом расселения многоквартирного дома.

Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение
Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки рыночной стоимости таких жилых помещений, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению. Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением между муниципальным образованием Иркутской области и собственником жилого помещения с учетом рыночной стоимости в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Объем средств на реализацию программы
Обоснование объема средств на реализацию Программы представлено в плане реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, являющимся приложением 2 к Программе.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местного бюджета и финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Средства Фонда ЖКХ, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области и средств бюджета муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение» могут расходоваться на:
1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти.

2) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом.

4) предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.
5) предоставление субсидии юридическому лицу, созданному Иркутской областью и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в абзаце шестнадцатом настоящего раздела, в размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра.

6) приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.

Долевое финансирование за счет средств бюджета 

Иркутской области и местного бюджета
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета местному бюджету определяются в соответствии с правовым актом Правительства Иркутской области, утверждающим предельный уровень софинансирования (в процентах) Иркутской области объема расходного обязательства муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на соответствующий год и плановый период.

Объемы расселения, количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда могут быть уточнены по результатам реализации мероприятий Программы муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» за период с 2019 по 2024 годы включительно.

Уточнение данных по этапу Программы осуществляется муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок до 1 ноября текущего года реализации Программы.

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по источникам финансирования изложено в плане мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, являющемся приложением 3 к Программе.

Планируемые показатели
Планируется переселение 812 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе: по этапу 2019 - 2020 годов - 87 человек; по этапу 2020 - 2021 годов - 203 человека; по этапу 2021 - 2022 годов - 155 человек; по этапу 2022 - 2023 годов - 178 человек; по этапу 2023 - 2024(2) годов * - 189 человек, расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 12 741,70 кв. м, в том числе: по этапу 2019 - 2020 годов - 1 497,00 кв. м; по этапу 2020 - 2021 годов - 3 637,10 кв. м; по этапу 2021 - 2022 годов — 2 384,60 кв. м; по этапу 2022 - 2023 годов - 3 159,70 кв. м; по этапу 2023 - 2024(2) годов * - 2 063,30 кв. м.

Мониторинг реализации и контроль исполнения программы
Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы путем сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий.

Фонд ЖКХ осуществляет мониторинг реализации Программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» представляет Министерству отчетность о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установленными Министерством.

Координацию исполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Министерством.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в установленные сроки формирует и представляет в Министерство:

1. Отчеты о ходе реализации Программы.

2. Отчет о расходовании средств Фонда за отчетный период.

В соответствии с Планом-Графиком закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» были запланированы закупки- жилого помещения.

В соответствии с Планом-Графиком закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» были запланированы закупки- жилого помещения и работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение».




БЮДЖЕТЫ 2022-2023 ГОДЫ

Из пояснительной записки отдела финансового планирования и контроля к проекту решения Думы Железногорск-Илимского  городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2022 год»  следует, что:

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» денежные средства в сумме 66 316,3 тыс. рублей направлены:

В рамках реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" произведены расходы в сумме 63 904,8 тыс. рублей, в том числе:

в рамках реализации этапа 2021-2022 годов – 10 757,3 тыс. рублей, в том числе:

расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками – 6 175,2 тыс. рублей (Фонд – 5 857,8 тыс. рублей, областной бюджет – 286,0 тыс. рублей, местный бюджет – 31,4 тыс. рублей);

расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения – 4 582,1 тыс. рублей (Фонд – 4 346,6 тыс. рублей, областной бюджет – 212,2 тыс. рублей, местный бюджет – 23,3 тыс. рублей);

в рамках реализации этапа 2022-2023 годов – 53 147,5 тыс. рублей, в том числе:

расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками – 9 682,9 тыс. рублей (Фонд – 9 141,2 тыс. рублей, областной бюджет – 503,8 тыс. рублей, местный бюджет – 37,9 тыс. рублей);

расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения – 43 464,6 тыс. рублей (Фонд – 38 237,5 тыс. рублей, областной бюджет – 4 187,8 тыс. рублей, местный бюджет – 1 039,3 тыс. рублей).
таблица № 1

	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	903
	05 01
	79.7.F3.67483
	412
	 
	113 936 500,00
	14 999 058,10
	-98 937 441,90
	14 999 058,10
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2021-2022
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	47 256 376,76
	5 857 854,32
	-41 398 522,44
	5 857 854,32
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	66 680 123,24
	9 141 203,78
	-57 538 919,46
	9 141 203,78
	100
	0,00

	Уплата иных платежей
	903
	05 01
	79.7.F3.67483
	853
	 
	0,00
	43 793 120,15
	43 793 120,15
	42 584 052,12
	97
	-1 209 068,03

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения
ЭТАП 2021-2022
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	4 346 590,31
	4 346 590,31
	4 346 590,31
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения
ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	39 446 529,84
	39 446 529,84
	38 237 461,81
	97
	-1 209 068,03

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета
	903
	05 01
	79.7.F3.67484
	 
	 
	4 971 600,00
	5 286 981,03
	315 381,03
	5 189 741,23
	98
	-97 239,80

	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	903
	05 01
	79.7.F3.67484
	412
	 
	4 971 600,00
	796 873,58
	-4 174 726,42
	789 780,62
	99
	-7 092,96

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2021-2022
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	293 061,83
	293 061,83
	285 968,87
	98
	-7 092,96

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	4 971 600,00
	503 811,75
	-4 467 788,25
	503 811,75
	100
	0,00

	Уплата иных платежей
	903
	05 01
	79.7.F3.67484
	853
	 
	0,00
	4 490 107,45
	4 490 107,45
	4 399 960,61
	98
	-90 146,84

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения 
ЭТАП 2021-2022
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	212 191,94
	212 191,94
	212 191,94
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения 
ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	4 277 915,51
	4 277 915,51
	4 187 768,67
	98
	-90 146,84

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	903
	05 01
	79.7.F3.6748S
	 
	 
	587 231,00
	1 202 317,71
	615 086,71
	1 131 899,55
	94
	-70 418,16

	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	903
	05 01
	79.7.F3.6748S
	412
	 
	587 231,00
	132 965,31
	-454 265,69
	69 332,28
	52
	-63 633,03

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2021-2022
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	213 031,00
	31 411,61
	-181 619,39
	31 411,61
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	374 200,00
	101 553,70
	-272 646,30
	37 920,67
	37
	-63 633,03

	Уплата иных платежей
	903
	05 01
	79.7.F3.6748S
	853
	 
	0,00
	1 069 352,40
	1 069 352,40
	1 062 567,27
	99
	-6 785,13

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения 
ЭТАП 2021-2022
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	23 307,75
	23 307,75
	23 307,75
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения 
ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	1 046 044,65
	1 046 044,65
	1 039 259,52
	99
	-6 785,13


	Субсидии гражданам на приобретение жилья
	903
	10 03
	79.7.F3.67484
	322
	 
	0,00
	343 118,97
	343 118,97
	289 406,37
	84
	-53 712,60

	расселение в рамках программы, связанное с предоставлением субсидии собственникам изымаемых жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений 
ЭТАП 2021-2022
	 
	10 03
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	153 246,23
	153 246,23
	153 246,23
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с предоставлением субсидии собственникам изымаемых жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений 
ЭТАП 2022-2023
	 
	10 03
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	189 872,74
	189 872,74
	136 160,14
	72
	-53 712,60

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	903
	10 03
	79.7.F3.6748S
	 
	 
	0,00
	31 124,45
	31 124,45
	27 081,61
	87
	-4 042,84

	Субсидии гражданам на приобретение жилья
	903
	10 03
	79.7.F3.6748S
	322
	 
	0,00
	31 124,45
	31 124,45
	27 081,61
	87
	-4 042,84

	расселение в рамках программы, связанное с предоставлением субсидии собственникам изымаемых жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений 
ЭТАП 2021-2022
	 
	10 03
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	16 833,00
	16 833,00
	16 833,00
	100
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с предоставлением субсидии собственникам изымаемых жилых помещений на приобретение (строительство) жилых помещений 
ЭТАП 2022-2023
	 
	10 03
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	0,00
	14 291,45
	14 291,45
	10 248,61
	72
	-4 042,84


Из пояснительной записки отдела финансового планирования и контроля к проекту решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26 декабря 2022 г. № 29 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с проектом решения о бюджете, бюджетные ассигнования по разделу запланированы: на 2023 год в объеме 285 056,7 тыс. рублей; на 2024 год в объеме 128 572,6 тыс. рублей; на 2025 год в объеме 76 429,7 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" + 9 942,2 тыс. рублей, в том числе:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства + 9 942,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2 556,6 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:

- 2 556,6 тыс. рублей на расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками ЭТАП 2022-2023.
таблица №2

	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	903
	05 01
	79.7.F3.67483
	412
	 
	20 000 000,00
	-2 556 550,00
	17 443 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	20 000 000,00
	-2 556 550,00
	17 443 450,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	903
	05 01
	79.7.F3.67483
	414
	 
	35 230 522,60
	0,00
	35 230 522,60
	72 976 636,36
	0,00
	72 976 636,36
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем строительства многоквартирных домов ЭТАП 2023-2024
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	35 230 522,60
	 
	35 230 522,60
	72 976 636,36
	 
	72 976 636,36
	0,00
	 
	0,00

	Уплата иных платежей
	903
	05 01
	79.7.F3.67483
	853
	 
	48 418 009,40
	12 498 789,29
	60 916 798,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения
ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	48 418 009,40
	12 498 789,29
	60 916 798,69
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета
	903
	05 01
	79.7.F3.67484
	 
	 
	10 217 965,50
	0,00
	10 217 965,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	903
	05 01
	79.7.F3.67484
	412
	 
	2 548 445,50
	0,00
	2 548 445,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем приобретения жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	2 548 445,50
	 
	2 548 445,50
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	Уплата иных платежей
	903
	05 01
	79.7.F3.67484
	853
	 
	7 669 520,00
	0,00
	7 669 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения
ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	7 669 520,00
	 
	7 669 520,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	903
	05 01
	79.7.F3.6748S
	 
	 
	2 555 544,24
	0,00
	2 555 544,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	903
	05 01
	79.7.F3.6748S
	414
	 
	2 481 083,24
	0,00
	2 481 083,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств путем строительства многоквартирных домов ЭТАП 2023-2024
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	2 481 083,24
	 
	2 481 083,24
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	Уплата иных платежей
	903
	05 01
	79.7.F3.6748S
	853
	 
	74 461,00
	0,00
	74 461,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расселение в рамках программы, связанное с выплатой собственникам жилых помещений возмещений за изымаемые жилые помещения 
ЭТАП 2022-2023
	 
	05 01
	 
	 
	РО - 4.1.1.7
	74 461,00
	 
	74 461,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ
· Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 21 июня 2023 года заключен муниципальный контракт № 01343000202230000350001 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».
Муниципальный контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки №0134300020223000008 от 06.05.2013 (с изменениями 13.05.2023), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с подпунктом 2 пункта 1 Постановления Правительства Иркутской области от 18.03.2022 №199-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд в Иркутской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления».

Предмет Контракта

- Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета» (далее - Объект) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Настоящим Контрактом предусмотрено два отдельных этапа его исполнения:

Первый этап - Архитектурно - строительное проектирование, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы.
В рамках данного этапа осуществляется подготовка проектной документации, включая проведение инженерных изысканий, проведение государственной экологической экспертизы (при необходимости) в соответствии с действующим Законодательством РФ, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая определение достоверности сметной стоимости, с получением соответствующих положительных заключений, а также подготовка рабочей документации.

Второй этап - Строительство Объекта.
Ввод в эксплуатацию Объекта осуществляется силами Заказчика после передачи полного пакета документов необходимого для ввода Объекта в эксплуатацию и после подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2.
Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 55 344 121 (пятьдесят пять миллионов триста сорок четыре тысячи сто двадцать один) рубль 20 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов;

Цена этапов выполнения Работ:

цена первого этапа составляет 5 534 412 (пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС 20% (922 402 (Девятьсот двадцать две тысячи четыреста два) рубля 02 копейки);

цена второго этапа составляет 49 809 709 (сорок девять миллионов восемьсот девять тысяч семьсот девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС 20% (8 301 618 (Восемь миллионов триста одна тысяча шестьсот восемнадцать рублей 18 копеек).
График оплаты выполненных работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».

таблица № 3
	Порядковый номер этапа выполнения контракта
	наименование этапа выполнения контракта
	сроки выплаты аванса
	размер аванса, подлежащего выплате подрядчику
	общая сумма к оплате
	сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта

	1
	Архитектурно - строительное проектирование, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы.
	на основании выставленного счета, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов
	1 383 603,0
	5 534 412,12
	в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	2
	Строительство Объекта
	После завершения Первого этапа на основании

выставленного счета
	12 452 427,27
	49 809 709,08
	в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке


Обоснование цены контракта

Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета» по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, район домов 26, 27.
Основания для расчета:

1) В соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрастной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) в случае невозможности применения для определения цены контракта следующих методов:

а) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

б) Нормативный метод;

в) Тарифный метод;

г) Проектно-сметный метод;

д) Затратный метод.

2) Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

- начало выполнения Работ: с даты заключения Контракта;

- окончание выполнения Работ: 15 ноября 2024 года;

Цена контракта определена иным методом, 55 344 121 (пятьдесят пять миллионов триста сорок четыре тысячи сто двадцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 20%, в соответствии с расчетом цены контракта.
Расчет

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которого одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства.

таблица № 4
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I кв. 2023 г.
	Индекс
фактической
инфляции
(инвестицио
иного
назначения)
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта май 2023 г. руб.
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Затраты на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы
	2 009 937.16
	1,0437
	2 097 771,41
	1,0560
	2 215 246,61

	Затраты на выполнение работ по строительству (реконструкции и (или) капитальному ремонту)
	43 664 896.35
	1.0437
	45 573 052,32
	1,0560
	48 125 143,25

	Затраты на поставку оборудования (в случае, если в контракте предусмотрено обязательство по поставке оборудования)
	
	
	
	
	

	Итого без НДС
	45 674 833,51
	
	47 670 823,73
	
	50 340 389,86

	Непредвиденные затраты - 2%
	913 496,67
	
	953 416,47
	
	1 006 807.80

	Итого с непредвиденными без НДС
	46 588 330,18
	
	48 624 240,20
	
	51 347 197,66

	НДС (размер ставки 20%)
	9 317 666,04
	
	9 724 848,04
	
	10 269 439,53

	Стоимость с учетом НДС
	55 905 996,22
	
	58 349 088,24
	
	61 616 637,19


15 августа и 25 сентября 2023 года подписаны дополнительные соглашения о внесении изменений в муниципальный контракт № 01343000202230000350001 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета». 

На основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
Распоряжением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 367 от 03 июля 2023 года на основании части 1 статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) был отменен открытый аукцион в электронной форме «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета»» с начальной максимальной ценой контракта 53 443 241 (пятьдесят три миллиона четыреста сорок три тысячи двести сорок один) рубль 20 копеек.

· Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 25 июля 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».

Муниципальный контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «14» июля 2023 года № 0134300020223000035).

Предмет Контракта

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно -коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета» (далее - Объект) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Настоящим Контрактом предусмотрено два отдельных этапа его исполнения:

Первый этап - Архитектурно - строительное проектирование, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы.
В рамках данного этапа осуществляется подготовка проектной документации, включая проведение инженерных изысканий, проведение государственной экологической экспертизы (при необходимости) в соответствии с действующим Законодательством РФ, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая определение достоверности сметной стоимости, с получением соответствующих положительных заключений, а также подготовка рабочей документации.

Второй этап - Строительство Объекта. Ввод в эксплуатацию Объекта осуществляется силами Заказчика после передачи полного пакета документов необходимого для ввода Объекта в эксплуатацию и после подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 53 585 807 (пятьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семь рублей) 20 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Цена этапов выполнения Работ:

цена первого этапа составляет 5 358 580 (пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 72 копейки, в том числе НДС 20% (893 096 рублей 79 копеек);

цена второго этапа составляет 48 227 226 (сорок восемь миллионов двести двадцать семь тысяч двести двадцать шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС % (8 037 871 рублей 08 копеек).
Заказчик производит выплату аванса на счет Подрядчика, указанный в статье 13 Контракта, в срок, установленный Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение 3 к Контракту) на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр контрактов:

в размере 29% стоимости 1 этапа выполнения Контракта в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение 3 к Контракту), что составляет 1 553 988 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек от стоимости выполнения Работ на первом этапе, указанной в пункте 2.2 Контракта;

в размере 29% стоимости 2 этапа выполнения Контракта в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение 3 к Контракту), что составляет 13 985 895 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 68 копеек от стоимости выполнения Работ на втором этапе, указанной в пункте 2.2 Контракта.

График оплаты выполненных работ (Приложение 3 к Контракту) подлежит корректировке с разбивкой на дополнительные отдельные этапы в соответствии с разработанной
проектно-сметной документацией, после полученияположительного заключения Государственной экологической экспертизы (при необходимости) в соответствии с действующим Законодательством РФ, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Подрядчиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, не допускается.
Сроки выполнения Работ

Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

- начало выполнения Работ: с даты заключения Контракта

- окончание выполнения Работ: 15.11.2024 г.

Срок выполнения отдельных этапов Контракта:

-1 этап с даты заключения Контракта по 15.11.2023 г.

-2 этап с 16.11.2023 г. по 15.11.2024 г.

Подрядчик обязан выполнять Работы в строгом соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту).

Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

График оплаты выполненных работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».

таблица № 5
	Порядковый номер этапа выполнения контракта
	наименование этапа выполнения контракта
	сроки выплаты аванса
	размер аванса, подлежащего выплате подрядчику
	общая сумма к оплате
	сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта

	1
	Архитектурно - строительное проектирование, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы.
	на основании выставленного счета, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов, в течение 7 (семи) рабочих дней
	1 553 988,41
	5 358 580,72
	в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	2
	Строительство
Объекта
	После завершения Первого этапа на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней
	13 985 895,68
	48 227 226,48
	в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке


Смета контракта

Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».

таблица № 6
	Порядковый номер этапа выполнения контракта
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица
измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.*
	Стоимость всего, руб.*
	Сумма к оплате*, руб.
	Страна
происхождения
оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разработка проектной и рабочей документации. Согласования:
• технологических решений, объемно-планировочных решений, проектных решений по благоустройству и озеленению, цветовое решение фасадов;
Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации до получения положительнго заключения
	комплекс
	1,00
	4 465 483,93
	4 465 483,93
	5 358 580,72
	-

	2
	Работы по строительству объекта капитального строительства. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
	комплекс
	1,00
	40 189 355,40
	40 189 355,40
	48 227 226,48
	-

	
	Итого:
	
	
	
	44 654 839,33
	53 585 807,20
	

	
	Сумма НДС (ставка 20%)
	
	
	
	8 930 967,87
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	53 585 807,20
	
	


28 июля и 25 сентября 2023 года подписаны дополнительные соглашения о внесении изменений в муниципальный контракт № 01343000202230000350001 от «25» июля 2023 г. «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».

С соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.
Соглашение «О предоставлении субсидии местному бюджету  из областного бюджета»

09 июля 2021 года заключено Соглашение «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2021 году за счет средств Фонда в размере 13 336 024 (тринадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч двадцать четыре) рублей 65 копеек;

в 2022 году 58 689 898 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек, в том числе:

- за счет средств Фонда в размере 53 344 098 (пятьдесят три миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто восемь) рублей 59 копеек;

- за счет средств областного бюджета в размере 4 971 600 (четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;

- за счет средств местного бюджета 374 200 (триста семьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копейки.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству, как получателю средств областного бюджета, на соответствующий финансовый год.

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Муниципального образования Иркутской области, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, включающем размер планируемых к предоставлению субсидий;

в) в случае использования субсидии на строительство жилых помещении в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления субсидий использование Муниципальным образованием программного продукта «Модуль исполнения контрактов», доступ к которому обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10 июня 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 9 июля 2021 года № 05-59-389/21-59.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2022 году 209 594 191 (двести девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто девяносто один) рубль 40 копеек, в том числе:

- за счет средств Фонда в размере 203 460 701 (двести три миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот один) рубль 60 копеек;

- за счет средств областного бюджета в размере 4 971 600 (четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;

- за счет средств местного бюджета в размере 1 161 889 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек;

в 2023 году за счет средств Фонда в размере 203 460 701 (двести три миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот один) рубль 60 копеек.

Уровень софинансирования местного бюджета равен 100,000 000 000 000 000%, в 2022 году составляет не более 1 161 889 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек.

 Размер Субсидии, предоставляемой Министерством из средств Фонда бюджету муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: 

2022
году не более 203 460 701 (двести три миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот один) рубль 60 копеек по коду цели 22264300109204001000, в

2023
году не более 203 460 701 (двести три миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот один) рубль 60 копеек. 

01 сентября 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 9 июля 2021 года № 05-59-389/21-59.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

В 2022 году 71 200 988 (семьдесят один миллион двести тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 21 копейка, в том числе:

- за счет средств Фонда в размере 68 138 580 (шестьдесят восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 11 копеек;

- за счет средств областного бюджета в размере 2 848 039 (два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч тридцать девять) рублей 53 копейки;

- за счет средств местного бюджета в размере 214 368 (двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 57 копеек;

 Уровень софинансирования
местного
бюджета равен 100,000 000 000 000 000%, в 2022 году составляет не более 214 368 (двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 57 копеек.
«Размер Субсидии, предоставляемой Министерством из средств Фонда бюджету муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 100,000 000 000 000 000%, составляет в 2022 году не более 68 138 580 (шестьдесят восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 11 копеек.
«Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году 100,000 000 000 000 000% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2022 году, но не более 2 848 039 (два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч тридцать девять) рублей 53 копейки.

02 ноября 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 9 июля 2021 года № 05-59-389/21-59.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2022 году 62 829 237 (шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч двести тридцать семь) рублей 91 копейка, в том числе:

- за счет средств Фонда в размере .56 695 748 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 11 копеек; ,

- за счет средств областного бюджета в размере 4 971 600 (четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;

- за счет средств местного бюджета в размере 1 161 889 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек;

Уровень софинансирования местного бюджета равен 100,000 000 000 000 000%, в 2022 году составляет не более 1 161 889 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек, по целевой статье 797F36748S.»;

в 2023 году 87 126 518 (восемьдесят семь миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 80 копеек, в том числе:

- за счет средств Фонда в размере 76 836 018 (семьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч восемнадцать) рублей 80 копеек;

- за счет средств областного бюджета в размере 10 290 500 (десять миллионов двести девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

02 мая 2023 года заключено Соглашение «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 12 декабря 2022 года № 112-03 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов в рамках этапа 2023-2024 (2) годах (далее - этап) бюджету муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации

-
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно - Перечень аварийных домов, Фонд), являющийся приложением к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2025 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2025 годы (далее

- Субсидия, мероприятие) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 814, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 645F367483, вид расходов 523 в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2025 годы государственной программы
Иркутской
области «Доступное жилье» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 19 319 780'(девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 21 копейка, в том числе:

- за счет средств Фонда в размере 16 838 696 (шестнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 97 копеек;

- за счет средств местного бюджета 2 481 083 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча сто) рублей 24 копейки;

в 2024 году за счет средств Фонда в размере 39 290 292 (тридцать девять миллионов двести девяносто тысяч двести девяносто два) рубля 92 копейки.

Уровень софинансирования местного бюджета равен 100,000 000 000 000 000%, составляет в 2023 году 2 481 083 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча сто) рублей 24 копейки.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета) на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству, как получателю средств областного бюджета, на соответствующий финансовый год.
Субсидия предоставляется при наличие правового акта Муниципального образования Иркутской области, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии.

Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, представляются Муниципальным образованием в Министерство в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии.

Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», открытый администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее - УФК по Иркутской области).

Выполнение работ оплата за выполненные работы
Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Витим-Лес» направлен заказчику счет на оплату № 9 от 30 августа 2023 года муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское поселение» на сумму 1 383 603,03 рублей.

- Аванс по 1 этапу выполнения работ по муниципальному контракту № 01-37 от 21.06.2023 г. на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета».

Платежным поручением № 1601 от 31 августа 2023 года произведена оплата - аванс по 1 этапу выполнения работ по муниципальному контракту № 01-37 от 21.06.2023 г. в сумме 1 383 603 руб. 03 коп.
Платежным поручение № 1363  от 31 июля 2023 года произведена оплата – аванс по 1этап вып. раб. по проект, стр. и вводу в экспл. об. кап. строит, МК  № 01343000202230000350001 25.07.2023,сч7 27.07.2023г. в сумме 1 383 603 руб. 03 коп.
Платежным поручение № 1509  от 23 августа 2023 года произведена оплата – аванс по 1этап вып. раб. по проект, стр. и вводу в экспл. об. кап. строит, МК  № 01343000202230000350001 25.07.2023,сч7 27.07.2023г. в сумме 170 385 руб. 38 коп.
· Как определено муниципальным контрактом Заказчик производит выплату аванса на счет Подрядчика, указанный в статье 13 Контракта, в срок, установленный Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение 3 к Контракту) на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление аванса. 

Администрацией муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское поселение» не представлен счет на оплату Подрядчику денежных средств по платежным поручениям №№ 1363 и 1509. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01.01.2017 ГОДА, В 2019-2025 ГОДАХ»
Постановлением № 14 от 18 января 2022 года «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на территории г. Железногорска-Илимского».
В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г., учитывая сведения, полученные от агентств недвижимости города Железногорска- Илимского, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

- Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого

помещения на вторичном рынке, уровень износа которого не превышает 40% на территории города Железногорска-Илимского на 2022 год, подлежащий применению для расчета стоимости жилого помещения, приобретаемого в целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», в размере 35 007 рублей, согласно расчету, указанному в приложении № 1.

Норматив стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на территории города Железногорска-Илимского = 35  007 (тридцать пять тысяч семь) рублей.

Постановлением № 89 от 20 февраля 2023 года «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на территории г. Железногорска-Илимского».

В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г., учитывая сведения, полученные от агентств недвижимости города Железногорска- Илимского, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

- Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке, уровень износа которого не превышает 40% на территории города Железногорска-Илимского на 2023 год, подлежащий применению для расчета стоимости жилого помещения, приобретаемого в целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», в размере 42 545 рублей, согласно расчету, указанному в приложении № 1.

Норматив стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на территории города Железногорска-Илимского = 42 545  (сорок две тысячи пятьсот сорок пять) рублей.

· Из приложения №1 к соглашению от 09.07.2021 № 05-59-38921-59 «Реестр контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, заключение договор о развитии застроенной территории, соглашений на предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение и иных типов контрактов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» следует, что:

Составлено соглашений и договор в 2022-23 годах – 95, из них в 2022 году – 45, в 2023 году 50.


Площадь приобретаемых жилых помещений – 904 кв.м.  Площадь расселенных жилых помещений – 3159,70 кв.м.

Стоимость приобретаемых/выкупаемых жилых помещений по контракту;

Всего: 120 822 321,20 руб.; из них: за счет средств Фонда: 106 680 598,89 руб.; за счет средств бюджета СФ: 13 879 791,97 руб.; за счет средств бюджета МО: 1 670 930,34 руб.

Размер предоставляемых субсидий собственникам жилых помещений в аварийных МКД.
Всего: 5 101 946,28 руб., из них за счет Фонда: 4 971 307,04 руб.; за счет средств бюджета субъекта РФ: 121 494,50 руб.;  за счет средств бюджета МО: 9 144,74 руб.
· Из приложения №  6 к соглашению от 09.07.2021 № 05-59-38921-59 «Реестр домов, в которых приобретались помещения/построены в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда» следует, что:
- в 19 домах города Железногорска-Илимского приобретались квартиры в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда.

· Из приложения № 3 к соглашению от 09.07.2021 № 05-59-38921-59 «Отчет о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в разрезе муниципального образования)» следует, что:
 
и того по этапу 2022 года: граждан – 215; помещений – 95; площадь – 3159,70 кв.м.; общая стоимость приобретенных/выкупленных  помещений – 128 073 407,80 руб. 

в том числе – за счет средств Фонда – 112 073 407,80 руб., за счет средств бюджета СФ – 15 325 336,61 руб., за счет средств бюджета МО – 1 166 653,95  руб.(по заявке: 1092192,95 руб.). израсходовано бюджетных средств больше запланированного на сумму 74461 руб.

· Из приложения №4 к соглашению от 09.07.2021 № 05-59-38921-59 «Отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 29 декабря 2023 года» следует, что:

В 2022-2023 г. количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: плановое значение результата Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 191 чел. фактическое – 215 чел. Количество кв. м расселенного жилищного фонда - плановое значение результата – 2716,90 кв.м. фактическое – 2992,70 кв.м.  

Из данного отчёта следует, что  результаты достигнуты и превышение расселенных из аварийного жилищного фонда на 24 чел., расселенного жилищного фонда на 275,8 кв.м.
· Из приложения №4.2 к соглашению от 09.07.2021 № 05-59-38921-59 «Отчет о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» следует, что:
По этапу 2022 года планируется пересилить: граждан- 235; помещений – 100; площадь – 3317,60 кв.м; количество семей – 90. 

Расселено по факту 2022 года: граждан – 215; помещений: 90; площадь; 2992,70 кв.м.; количество семей – 0.

· Из приложения №7 к соглашению от 09.07.2021 № 05-59-38921-59 «Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования в рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы следует, что:

на 29 декабря 2023 год граждан переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования 95 помещений, 222 гражданина. Из них: помещения находившиеся в частной собственности – 77, в муниципальной собственности -18.  Способ предоставления жилого помещения: договор мены – 4; договор социального найма – 18; соглашение предоставления жилого помещения  - 73. Общая стоимость жилых помещений: 123 703 563,11 руб.; из них средств областного бюджета – 111 191 891,06 руб.; средств местного бюджета (обязательного финансирования) – 14 088 154,47 руб.; средств местного бюджета (обязательного финансирования) – 1 091  089,08 руб.
В ходе контрольного мероприятия был проведен анализ заключенных муниципальных контрактов. Предметом всех муниципальных контрактов является передача собственником недвижимого имущества в муниципальную собственность. Стоимость 1 кв.м., общей площади жилого помещения на вторичном рынке, уровень износа которого не превышает 40% на территории города Железногорска-Илимского на 2023 год, и подлежащий применению для расчета стоимости жилого помещения, приобретаемого в целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», в размере 42 545 рублей. 
 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. В соответствии с пунктом 2.5 контракта расчет за недвижимое имущество производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца в срок не позднее 3-5 календарных дней (определено по разному в контрактах) со дня подписания акт-передачи недвижимости. Нарушен срок, установленный пунктом 2.5.

таблица № 7
	№

п.п.
	ФИО собственника
	Дата акта приемки-

передачи
	Срок расчета, установленный

контрактом
	Фактическая дата перечисления
	примечание

	1
	Софьянников С. В.
	20.10.2023г
	7 дней
	30.10.2023г.
	3 дня

	2
	Субботин А.Д.
	16.12.2023
	3 дня
	21.12.2023г.
	2 дня

	3
	Татриевой В. И.
	16.12.2023г.
	3 дня
	21.12.2023г.
	2 дня

	4
	Сотникова В.И.
	28.08.2023г.
	7 дней
	30.08.2023г.
	----

	5
	Новоселов Д. Б.
	02.08.2023г.
	7 дней
	08.08.2023г.
	----

	6
	Некрасовой А.Г.
	19.07.2023г.
	7 дней
	27.07.2023г.
	1 день

	7
	Блынская А.А.
	17.07.2023г.
	7 дней
	27.07.2023г.
	3 дня

	8
	Литвин ВМ
	13.07.2023г.
	7 дней
	24.07.2023г.
	4 дня

	9
	Василенко Д.А.
	28.06.2023г.
	7 дней
	5.07.2023г.
	1 день

	10
	Зайцева Е.А.
Гончаренко В.В.
	21.06.2023г.
	7 дней
	28.06.2023г.
	----

	11
	Пахомов Н.П. 
Пахомова Г.В.
	17.06.2023
	7 дней
	28.06.2023г.
	4 дня


Как видно из таблицы 5 нарушение срока перечисления суммы возмещения установлено практически по всем контрактам. В соответствии с пунктом 2.5. Соглашений Стороны несут ответственность за неисполнение условий контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае выставления правообладателями недвижимого имущества требований об уплате пени за несвоевременное перечисление суммы возмещения приведет к дополнительной нагрузке на местный бюджет, что повлечет нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ВЫВОДЫ:

1. Муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ, который определяет правила формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, а также контроля над ходом реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Для обеспечения общего контроля над реализацией муниципальной программы исполнители подготавливают и представляют  отчёт о реализации муниципальной программы в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.
Исполнителем муниципальной программы является: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

В процессе реализации муниципальной программы исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль над реализацией муниципальной программы.

Для организации текущего контроля над реализацией муниципальной программы исполнитель распоряжением администрации муниципального образования может утверждать регламент взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы (далее - регламент взаимодействия).

Общий контроль над реализацией муниципальной программы осуществляют ОСЭР и ОФПиК.

Для обеспечения общего контроля над реализацией муниципальной программы исполнитель подготавливает и представляет в ОСЭР и ОФПиК отчет о реализации муниципальной программы:

- годовой - ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.5 настоящего Порядка;

- за весь период реализации муниципальной программы - в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 6 пункта 4.5 настоящего Порядка.

На сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчет программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за 2022-2023 годы не размещен.

2. Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории города Железногорска-Илимского, в рамках Программы (далее - аварийный жилищный фонд), составляет 12 741,70 кв.м. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.  Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье в деревянных домах. Большая часть данных домов построена в 1957-1963 года.  Программой предусмотрен снос аварийного жилищного фонда в году, следующем за годом расселения многоквартирного дома. В проверяемый период времени работы данного направления не проводились. Неоднократно происходило возгорание расселенных домов, что приводит к социальному напряжению жителей расположенных рядом домов. 
3. Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 21 июня 2023 года и 25 июля 2023 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета». 
Контракты были заключены разной формой установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 Постановления Правительства Иркутской области от 18.03.2022 №199-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд в Иркутской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления» и на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и на основании результатов определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме.
В рамках указанных контрактов заключались дополнительные соглашения, не противоречащие действующему законодательству. 
Как определено муниципальным контрактом Заказчик производит выплату аванса на счет Подрядчика, указанный в статье 13 Контракта, в срок, установленный Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение 3 к Контракту) на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление аванса. Однако администрацией муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское поселение» не представлен счет на оплату Подрядчику денежных средств по платежным поручениям №№ 1363 и 1509.
Графиком выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в МО «Железногорск-Илимское городское поселение», для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до I января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, областного, местного бюджета» предусмотрен срок исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ - разработка проектной и рабочей документации. Согласования:  технологических решений, объемно-планировочных решений, проектных решений по благоустройству и озеленению, цветовое решение фасадов; Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации до получения положительное заключения по 15 ноября 2023 года. 
В Ревизионную комиссию не представлена документация о выполнении Подрядчиком 1 этапа работ, между тем на сайте закупок не размещена информация подтверждающая ведение претензионной работы с подрядчиком. Однако в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» все поставщики товаров и услуг, участвующие в государственных и муниципальных закупках, обязаны размещать претензии и рекламации по своим контрактам в Единой информационной системе.
4. Согласно отчета отдела финансового планирования и контроля к проекту решения Думы Железногорск-Илимского  городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2022 год» и информации «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установленной в декабре 2023 года, в рамках реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» направлялись денежные средства из Фонда капитального ремонта Иркутской область и бюджета Иркутской области. Для реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» заключались Соглашения «О предоставлении субсидии местному бюджету  из областного бюджета» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области.
В соответствии с отчётом «Об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2022 год» и внесении изменений в  бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов усматривается не полное освоение денежных средств направленных из разных источников финансирования на реализацию муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".
Перечисление денежных средств при покупке жилых помещений  происходил с нарушением срока перечисления суммы практически по всем контрактам от 1 до 4 дней. В соответствии с пунктом 2.5. Соглашений Стороны несут ответственность за неисполнение условий контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае выставления правообладателями недвижимого имущества требований об уплате пени за несвоевременное перечисление суммы возмещения приведет к дополнительной нагрузке на местный бюджет, что повлечет нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предложения:

1. Направить информацию о результатах проверки в Думу Железногорск-Илимского городского поселения и Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2. Рекомендовать Главе Железногорск-Илимского городского поселения скоординировать работу и обеспечить общий порядок контроля над ходом реализации муниципальной программы.
3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского                                                             А.И. Скороходов.
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