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1. Основные положения
	Краткое наименование программы
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	Куратор
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	Козлов Алексей Юрьевич, Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»


	Исполнители,
соисполнители программы
	Министерство экономического развития Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области;
Министерство жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области;
Министерство здравоохранения Иркутской области;
Министерство образования  Иркутской области;
Министерство культуры  и архивов Иркутской области;
Министерство спорта Иркутской области;
Министерство по молодежной политике Иркутской области;
Министерство лесного комплекса Иркутской области;
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
Центр кластерного развития Иркутской области Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»;
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
Администрация Нижнеилимского муниципального района;
МКУ «Ресурсный центр»;
Департамент образования Нижнеилимского муниципального района;
МАУ «Оздоровительный комплекс»;
ОГБУЗ «Железногорская районная больница»;
ПАО «Коршуновский ГОК»;
ООО «Гамарус»;
ООО «Стройтехсервис».


2. Содержание программы

	Цель программы
	
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2020 года 0,302 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;

- привлечения к концу 2020 года 1 917,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода (с учетом градообразующего предприятия ПАО «Коршуновский ГОК»);

- улучшения качества городской среды в моногороде.
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия - ПАО «Коршуновский ГОК» за счет снижения численности работников до 28 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2020 года

	План достижения показателей программы

	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое
значение (2015)
	Фактическое значение  (2017) 
	Период, год

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0,001
	0,097
	0,133
	0,243
	0,302

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	3
	4
	4
	4

	
	[bookmark: _GoBack]3 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	371,2
	802,4
	1 060,8 
	2 052,6 
	2 336,6 

	
	4. Доля численности работников ПАО «Коршуновский ГОК» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	33,1
	
	29
	28,5
	28


*Нарастающим итогом
	Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)
	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое
значение (2015)
	Фактическое значение (2017)
	Период, год

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	
	1.Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналитический
	0,001
	0,097
	0,133
	0,243
	0,302

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналитический
	-
	
	-
	-
	-

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.

	аналитический

	-
	
	-
	-
	-

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналитический
	-
	
	-
	-
	-

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналитический
	252,2
	319,7
	319,7
	319,7
	319,7

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.
	аналитический
	0
	50,1
	210,5
	385,1
	601,3

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.
	аналитический
	-
	
	-
	-
	-

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами территории опережающего социально- экономического развития, млн. руб.
	аналитический
	-
	
	-
	-
	-

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналитический
	119,0
	432,6
	432,6
	985,3
	996,6


*Нарастающим итогом

	Результаты программы
	С 2018 по 2020 годы будет создано 302 ед. новых рабочих мест и привлечено 1 532,9 млн.руб.:
- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ №1»;
- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МБОУ «Железногорская СОШ №2»;
- - проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МБОУ «Железногорская СОШ №4»;
- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ №3»;
- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ №5 им. А.Н.Радищева»;
- проведен выборочный капитальный ремонт зданий ОГОУ СПО "Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского (замена систем внутреннего электрооборудования и электроосвещения);
- завершение капитального ремонта автодороги общего пользования местного значения по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева;
- проведены мероприятия в рамках проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» (Приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, заключен контракт на выпуск электронных подписей для сотрудников, приобретено лицензионное программное обеспечение);
- проведен капитальный ремонт родильного отделения лечебного корпуса ОГБУЗ «Железногорская РБ», г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1;
- проведен выборочный капитальный ремонт помещений 1-го этажа здания Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал, 3, дом 34/1;
- проведен капитальный ремонт ограждения территории Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1;
- проведен выборочный капитальный ремонт бассейна «Дельфин»;
- проведены мероприятия по проекту «Жарки»;
- проведен капитальный ремонт пристроек школы искусств в г.Железногорск-Илимский;
- проведен выборочный капитальный ремонт помещений здания РДК «Горняк»;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий, места массового отдыха населения, а также дворовых территорий многоквартирных домов города Железногорск-Илимский.




3. Этапы и контрольные точки
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)
	Срок

	
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1. 
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»
	Определение целевых сегментов для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»
	контрольная точка
	01.10.2018

	2. 
	
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»
	завершение этапа
	31.12.2018

	3. 
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив

	Определение лучших муниципальных практик, подлежащих внедрению на территории моногорода Железногорск-Илимский
	завершение этапа
	30.06.2017

	4. 
	
	Разработка дорожных карт по внедрению лучших муниципальных практик в  городе Железногорск-Илимский
	контрольная точка
	31.03.2018

	5. 
	
	Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития моногорода Железногорск-Илимский
	контрольная точка
	31.12.2018

	6. 
	
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
	завершение этапа
	31.12.2018

	7. 
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
	Подготовка перечня потенциальных инвесторов  для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в моногороде Железногорск-Илимский
	контрольная точка
	31.03.2018

	8. 
	
	Разработка и внедрение инвестиционного раздела на официальном сайте администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
	контрольная точка
	31.12.2018

	9. 
	
	Информация об инвестиционном потенциале города Железногорск-Илимский размещена на инвестиционных порталах Иркутской области 
	завершение этапа
	31.12.2018

	
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	10. 
	Внедрение проектного управления в работе органов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в части работы по привлечению инвестиций
	Разработка положения об Управляющем совете по реализации программы комплексного развития моногорода Железногорск-Илимский при администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
	завершение этапа
	31.03.2017

	11. 
	
	Формирование состава Управляющего совета
	завершение этапа
	31.03.2017

	12. 
	
	Утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода Железногорск-Илимский
	завершение этапа 
	30.06.2017

	
	Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды»

	13. 
	Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния общественных территорий и обустройство места массового отдыха населения города Железногорск-Илимский
	Получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.03.2018

	14. 
	
	Проведение конкурсных процедур для определения исполнителя работ 
	контрольная точка
	31.05.2018

	15. 
	
	Подписание актов, выполненных работ, завершение работ
	завершение этапа
	31.10.2018

	16. 
	Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований
	Получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации
	контрольная точка
	01.03.2018

	17. 
	
	Проведение конкурсных процедур для определения исполнителя работ 
	контрольная точка
	31.05.2018

	18. 
	
	Подписание актов, выполненных работ, завершение работ 
	завершение этапа
	31.10.2018

	19. 
	«Жарки»
	Организация на базе МОУ «Оздоровительный комплекс» молодежных трудовых бригад для выполнения работ по благоустройству территории и ремонту отдельных элементов спортивных объектов (стадион «Горняк», стадион «Строитель», бассейн «Дельфин») социальной инфраструктуры
	завершение этапа
	31.05.2018

	20. 
	
	Организация на базе МОУ «Оздоровительный комплекс» «Центра городских инициатив» для проведения регулярных встреч граждан по вопросам создания комфортной городской среды.
	завершение этапа
	31.05.2018

	21. 
	
	Организация молодежной волонтерской группы «Жарки» для привлечения жителей города к совместному решению вопросов благоустройства 
	завершение этапа
	30.06.2018

	22. 
	
	Проведение акции среди школьников по посадке деревьев «Аллея выпускников» с целью восстановления сквера «Илимских партизан»
	завершение этапа
	30.06.2018

	23. 
	
	Запуск онлайн-проекта, посвященного истории, достопримечательностям и жителям города.
	завершение этапа
	31.08.2018

	24. 
	
	Проведение мероприятий, посвященных государственным и городским праздникам (День города, День металлурга и др.) на открытых городских площадках
	завершение этапа
	30.09.2018

	25. 
	
	Организация общегородских субботников (весенний и осенний) по благоустройству и уборке посещаемых открытых городских пространств
	завершение этапа
	30.09.2018

	26. 
	
	Организация и проведение конкурса среди горожан на лучший проект благоустройства заброшенных объектов
	завершение этапа
	30.11.2018

	27. 
	
	Выпуск и распространение печатной и сувенирной продукции, посвященной истории города Железногорска-Илимского
	завершение этапа
	30.11.2018

	28. 
	
	Разработка комплексных планов ревитализации заброшенных объектов
	завершение этапа
	31.12.2018

	29. 
	
	Размещение серии публикаций в местных СМИ для привлечения общественного внимания к вопросам благоустройства дворов, общественных территорий, заброшенных объектов
	завершение этапа
	31.12.2018

	30. 
	Строительство сетей водоотведения
	Подача заявки на предоставление субсидии для разработки проектно-сметной документации реконструкции КОС
	контрольная точка
	31.03.2019

	31. 
	
	Подготовка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	30.09.2019

	32. 
	
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
	контрольная точка
	31.10.2019

	33. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
	контрольная точка
	31.12.2019

	
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	34. 
	Предоставление субсидий субъектам МСП из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
	Подписано соглашение с Министерством экономического развития Иркутской области о предоставлении субсидии местным бюджетам
	контрольная точка
	30.04.2018

	35. 
	
	Объявлен прием документов от субъектов МСП на получение субсидии
	контрольная точка
	01.06.2018

	36. 
	
	Окончание конкурсных процедур
	контрольная точка
	14.08.2018

	37. 
	
	Перечисление субсидии победителям конкурсного отбора
	завершение этапа
	31.08.2018

	38. 
	Проведение городских конкурсов среди предпринимательства
	Подготовка положения о проведении конкурса «На лучшее благоустройство прилегающей территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
	контрольная точка
	31.05.2018

	39. 
	
	Проведение конкурсных процедур для определения победителей конкурса «На лучшее благоустройство прилегающей территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
	контрольная точка
	21.07.2018

	40. 
	
	Награждение победителей конкурса «На лучшее благоустройство прилегающей территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
	завершение этапа
	31.07.2018

	41. 
	
	Подготовка положения о проведении конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
	контрольная точка
	30.11.2018

	42. 
	
	Проведение конкурсных процедур для определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
	контрольная точка
	20.12.2018

	43. 
	
	Награждение победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
	завершение этапа
	31.12.2018

	
	Направление «Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов»

	44. 
	Организация производства по глубокой переработке древесины
	Реконструкция ж/д тупика
	контрольная точка
	31.05.2018

	45. 
	
	Приобретение машин и оборудования для лесозаготовительного участка
	контрольная точка
	31.12.2018

	46. 
	
	Приобретение и монтаж оборудования по производству пиломатериалов пониженной влажности
	контрольная точка
	31.05.2019

	47. 
	
	Приобретение и монтаж оборудования по производству пеллет
	контрольная точка
	31.05.2020

	48. 
	
	Приобретение и монтаж оборудования по производству ДСП
	контрольная точка
	31.12.2020

	49. 
	Производство установок по ремонту дорожного покрытия
	Проведение испытаний промышленного образца 
	контрольная точка
	31.12.2017

	50. 
	
	Обкатка технологии производства, приобретение оборудования для организации мелкосерийного производства установок
	контрольная точка
	31.12.2018

	51. 
	
	Оформление земельного участка в аренду в целях размещения серийного производства установок

	контрольная точка
	31.12.2020

	52. 
	Понижение дна Коршуновского карьера до отметки минус 105 метров
	Проведение тендера на поставку оборудования 
	контрольная точка
	31.12.2018

	53. 
	
	Закупка и монтаж оборудования
	завершение этапа
	31.12.2019

	54. 
	
	Проектно- изыскательские работы
	завершение этапа
	31.12.2018

	55. 
	
	Рекультивация земель
	контрольная точка
	31.12.2020

	
	Направление « Развитие образования»

	56. 
	Выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ № 1» 
	Подготовка и проведение процедуры муниципального заказа на выполнение выборочного капитального ремонта 

	контрольная точка
	31.05.2018

	57. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта 
	Завершение этапа
	31.08.2018

	58. 
	Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ №2 » 
	Подготовка и проведение процедуры муниципального заказа на выполнение выборочного капитального ремонта 

	контрольная точка
	31.05.2018

	59. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта 
	Завершение этапа
	31.08.2018

	60. 
	Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ №3 » 
	Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.05.2018

	61. 
	
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2018

	62. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2018

	63. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2019

	64. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта
	завершение этапа
	31.08.2019

	65. 
	Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ №4 »
	Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.05.2018

	66. 
	
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2018

	67. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2018

	68. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2019

	69. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта
	завершение этапа
	31.08.2019

	70. 
	Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ №5 им. А.Н.Радищева »
	Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации
	контрольная точка
	31.05.2018

	71. 
	
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2018

	72. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2018

	73. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2019

	74. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта
	завершение этапа
	31.08.2019

	75. 

	Выборочный капитальный ремонт зданий ОГОУ СПО "Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского (замена систем внутреннего электрооборудования и электроосвещения)


	Подготовка и проведение процедуры муниципального заказа на выполнение выборочного капитального ремонта 

	контрольная точка
	31.05.2018

	76. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта 

	завершениеэтапа
	31.08.2018

	
	Направление «Развитие здравоохранения»

	77. 
	Капитальный ремонт родильного отделения лечебного корпуса ОГБУЗ «Железногорская РБ», г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2017

	78. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2017

	79. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2018

	80. 
	
	Завершение капитального ремонта
	завершение этапа
	31.12.2018

	81. 
	Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по внедрению информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде
	контрольная точка
	31.05.2018

	82. 
	
	Внедрение информационных технологий, переход к ведению медицинской документации в электронном виде
	завершение этапа
	31.12.2018

	83. 
	Выборочный капитальный ремонт помещений 1-го этажа здания Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал, 3, дом 34/1
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2019

	84. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2019

	85. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2020

	86. 
	
	Завершение капитального ремонта
	завершение этапа
	31.12.2020

	87. 
	Приобретение служебного жилья врачебному и среднему персоналу
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2017 ежегодно

	88. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2017 ежегодно

	89. 
	Капитальный ремонт ограждения территории Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2018

	90. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2018

	91. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2019

	92. 
	
	Завершение капитального ремонта
	завершение этапа
	31.12.2019

	
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства»

	93. 
	Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул.Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева
	Подготовка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	01.08.2018

	94. 
	
	Подача заявки на включение проекта в подпрограмму «Дорожное хозяйство» Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	15.09.2018

	95. 
	
	Включение проекта в подпрограмму «Дорожное хозяйство» Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2018

	96. 
	
	Проведение конкурсных процедур для определения исполнителя работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева
	контрольная точка
	31.05.2019

	97. 
	
	Завершение капитального ремонта автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева
	завершение этапа
	31.10.2020

	
	Направление «Развитие физкультуры и спорта»

	98. 
	Строительство крытого хоккейного корта
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»

	контрольная точка
	31.05.2018

	99. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»

	контрольная точка
	31.12.2018

	100. 
	Реконструкция спортивного зала «Горняк», благоустройство территории
	Подготовка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	31.12.2019

	101. 
	
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»
	контрольная точка
	31.05.2020

	102. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2020

	103. 
	Выборочный капитальный ремонт бассейна «Дельфин» 
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по выборочному капитальному ремонту бассейна «Дельфин»
	контрольная точка
	31.05.2018

	104. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта бассейна «Дельфин»
	завершение этапа
	31.12.2020

	
	Направление «Развитие культуры»

	105. 
	Капитальный  ремонт пристроек школы искусств в г.Железногорск-Илимский
	Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.05.2019

	106. 
	
	Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	31.12.2019

	107. 
	
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта пристроек
	контрольная точка
	31.05.2020

	108. 
	
	Завершение капитального ремонта
	завершение этапа
	31.08.2020

	109. 
	Выборочный капитальный ремонт помещений здания РДК «Горняк» 
	Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта
	контрольная точка
	31.05.2019

	110. 
	
	Завершение выборочного капитального ремонта
	завершение этапа
	31.08.2019




























4. Финансовое обеспечение программы

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах*
	160,4
	727,3*
	227,5*
	1 115,2

	2
	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства **
	1,36
	
	
	1,36

	3
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды 
	1,9
	1,9
	1,9
	5,7

	4.
	Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства
	4,53
	46,95
	46,95
	98,43

	5
	Мероприятия по направлению «Развитие образования»
	76,95
	212,45
	
	289,4

	6
	Мероприятия по направлению «Развитие здравоохранения»
	13,3
	3,2
	7,7
	24,2

	7
	Мероприятия по направлению «Развитие физкультуры и спорта»
	
	
	
	

	8
	Мероприятия по направлению «Развитие культуры»
	
	
	
	

	9
	Мероприятия по направлению «Содействие занятости населения»
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	258,44
	991,8
	284,05
	1 534,29


*- для софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестпроектов в моногородах, планируется привлечь средства НО «Фонд развития моногородов» (средства федерального бюджета выделяются на условиях софинансирования в соотношении 95:5)
** - средства областного, федерального и местного бюджетов в части государственной поддержки СМСП моногородов на 2018 год определены на основании проведенного министерством экономического развития Иркутской области предварительного распределения средств областного и федерального бюджетов на 2018 год




















5 Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности

	1.
	Риски
	Мероприятия по предупреждению риска

	1.1
	Высокая конкуренция за сырьевую базу
	Получение статуса приоритетного проекта в области освоения лесов

	1.2
	Потеря рынков сбыта
	Расширение рынков сбыта

	1.3
	Появление на рынке конкурентного аналога
	Продвижение собственной продукции за счет рекламы

	1.4
	Не получено положительное заключение по разработанным ПСД
	Оперативная замена проекта территории на территорию, по которой есть положительное заключение

	1.5
	Частичное финансирование этапов работ
	Разделение проектов на несколько этапов

	1.6
	Отсутствие участников отбора на получение субсидии
	Организация оповещения предпринимательского сообщества, используя альтернативные методы

	1.7
	Невыполнение победителями отбора обязательств по достижению целевых показателей
	Сопровождение участников на протяжении всего процесса получения субсидии и отчета за нее

	1.8
	Непопадание проекта в рейтинг финансирования
	Подготовка заявки с учетом выполнения требования для получения более высокой позиции в рейтинге

	1.9
	Нарушения при приемке выполненных работ
	Осуществление текущего контроля выполнения работ

	1.10
	Проблемы с внедрением IT-технологий
	Обучение персонала до момента введения в эксплуатацию оборудования

	1.11
	Неразработана ПСД
	Получение бюджетного кредита для целей разработки ПСД

	1.12
	Нарушение сроков подачи заявки на финансирование проекта в 2019-2025 годах
	Текущий контроль за разработкой ПСД в срок

	1.13
	Не включение мероприятия в государственную программу ИО
	Работа с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами федеральной власти

	1.14
	Отсутствие подрядчиков для проведения работ по возведению корта
	Работа с потенциальными подрядчиками с момента начала разработки ПСД по проекту

	1.15
	Недостаточное финансирование работ
	Обеспечение дополнительного финансирования за счет средств местного бюджета

	2.
	Возможности
	Мероприятия по реализации возможности

	2.1
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	2.2
	Получение в местный бюджет части норматива отчислений налогов, направляемых в бюджет Нижнеилимского муниципального района
	Направление полученных денежных средств на обеспечение текущей деятельности администрации по выполнению полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ































6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Взаимосвязь с государственными программами РФ, приоритетными региональными программами и  муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
Государственная  программа Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных  отраслей  экономики» на 2014-2020 годы, подпрограммма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на  2014-2018 годы
Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Железногорске-Илимском» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2014-2020г.г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Молодёжная политика, физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 годах
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

	Формальные основания для инициации
		13 июля 2016 г. Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам работа по улучшению ситуации в моногородах была обозначена как одно из приоритетных направлений
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