Оценка эффективности 
[bookmark: _Hlk68611392]за 2021 год МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022гг.»


[bookmark: _Hlk68611335]	С целью реализации мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено средств, в сумме 150 271,2 тыс. рублей, в том числе на следующие работы:
· Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)  на сумму 78 563 279,41 рублей;
· Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап)  на сумму 63 959 027,07 рублей;
· Выполнение проектно-изыскательских работ на линейный объект: «Капитальный ремонт участка автодороги от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома №1 квартала 6 до пересечения с ул. Строителей, от ул. Щеголева до пересечения с улицей Радищева, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной и от пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС до пересечения с ул. Северной в районе жилого дома № 5 ул. Северная 11 микрорайона  в г. Железногорск – Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы на сумму 5 786 341,61 рублей;
· Выполнение проектных работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском» и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму 1 190 884,29 рублей;
· Выполнение изыскательских работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском» на сумму 599 990, 00 рублей.

В ходе реализации программы в 2021 году денежные средства были освоены не в полном объеме, в том числе:
· денежные средства в размере 5 786 341,61 рублей, запланированные на выполнение проектно-изыскательских работ на линейный объект: «Капитальный ремонт участка автодороги от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома №1 квартала 6 до пересечения с ул. Строителей, от ул. Щеголева до пересечения с улицей Радищева, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной и от пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС до пересечения с ул. Северной в районе жилого дома № 5 ул. Северная 11 микрорайона  в г. Железногорск – Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы, в рамках муниципального контракта №  01343000202210000520001 от 07.09.2021 г., перенесены на 2022 год, в виду задержки выполнения работ по Контракту;
· денежные средства в размере 1 190 884,29 рублей, запланированные на выполнение проектных работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском» и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в рамках муниципального контракта № № 01343000202210000910001 от 23.11.2021г., перенесены на 2022 год, в виду задержки выполнения работ по Контракту;
· денежные средства в размере 599 990, 00 рублей, запланированные на выполнение изыскательских работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском», в рамках  муниципального контракта № 01-115 от 01.11.2021г., перенесены на 2022 год, в виду задержки выполнения работ по Контракту;
· в том числе с привлечением субсидии выполнено:
	Наименование
	Размер субсидии, тыс. руб.


	
	II этап
	I этап

	Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 
	76 968,82 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 62 344,68 тыс. руб. 
МБ 14 624,14 тыс. руб.

	62 792,25 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 57 140,95тыс. руб. 
МБ 5 651,30 тыс. руб.


	Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 

	1 443,39 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 1 169,15 тыс. руб.
МБ 274,24 тыс. руб.
	1 043,74 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 949,80 тыс. руб.
МБ 93,94 тыс. руб.

	Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 

	151,07 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 122,37 тыс. руб.
МБ 28,70 тыс. руб.
	123,03 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 111,96 тыс. руб. 
МБ 11,07 тыс. руб.


	ИТОГО
	78 563,28 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 63 636,20 тыс. руб.
МБ 14 927,08 тыс. руб.
	63 959,02 тыс. руб.
в том числе: 
ОБ 58 202,71 тыс. руб. 
МБ 5 756,31 тыс. руб.


	ИТОГО
	142 522,31 в том числе:
ОБ 121 838,91 тыс. руб.
МБ 20 683,40 тыс. руб.


На вышеуказанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму 142 522,31 тыс. рублей. Денежные средства, запланированные на 2021 год, освоены не в полном объеме, в том числе не освоено 7 748,89 тыс. рублей. Данные средства будут направлены в дорожный фонд на 2022 год.
	
По критериям оценки эффективности: 
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования – показатели достигнуты в рамках мероприятий от планируемых на 2021 год на 100%;
2) По проценту отклонений – нет отклонений от планируемых показателей;
3) [bookmark: _GoBack]По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2021 году, освоены не в полном объеме, осталось не освоено 7 748,89 тыс. рублей.
