Оценка эффективности 
МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2018г.г.» за 2015 год.
	С целью реализации мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено
2 235,39 тыс. руб.
	В ходе реализации программы в 2015 году были выполнены следующие работы:
- по ремонту дороги  (участок автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищеваот границы нового асфальта в районе площади у гостиницы «Магнетит»),на сумму
1 242040,89 руб.,
- ямочный ремонт муниципальных дорог города Железногорска-Илимского, на сумму 678 402,72 руб.,
- ямочный ремонт участка автодороги ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева от жилого дома №27 3 квартала до пешеходного перехода, в районе рынка, в г. Железногорске-Илимском на сумму 98999,93 руб.
	На указанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму: 
2 019, 44 тыс. руб., не освоение 215,95 тыс. руб. связано с решением расторгнуть контракт в связи с невозможностью выполнить работы по погодным условиям.
По критериям эффективности:
1) По целевым показателям – сохранение и развитие качества дорог, улучшение условий проживания – показатели достигнуты в рамках мероприятий не полностью от планируемых на 2015 год, не выполнены работы по устройству искусственных неровностей на 2-х пешеходных переходах.
2) По проценту отклонений –отклонение от планируемых показателей составляет 9,66%.
3) [bookmark: _GoBack]По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2015 году, освоены в не полном объеме, осталось не освоено 215 959,00 руб.
